



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**PRATICA N. DUT - 156 - 2018**                      **del 15-10-2018**  
**DETERMINA N.**    **del Registro generale**

**OGGETTO: Lavori di allestimento dell'auditorium della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro di Toscolano.**  
**Approvazione progetto esecutivo di variante. CIG 73369892DC - CUP J44H15000060004.**

**IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi allegati;
- con decreto del Sindaco n° 5/2018 in data 11.06.2018, emanato a' sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

**RICHIAMATI** gli atti d'ufficio:

- determinazione DUT 229 in data 28/12/2017 con cui è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di *allestimento dell'auditorium della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro di Toscolano* ed assunto il necessario impegno di spesa da quadro economico;
- determinazione a contrattare DUT 230 in pari data con cui stata approvata, per l'affidamento dei lavori in argomento, procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 50 del 2016 con il criterio minor prezzo ex art. 95, comma 4 mediante sconto unico percentuale e con contratto da stipulare a misura e si è stabilito di avvalersi esclusivamente della piattaforma ARCA Sintel;
- lettera di invito prot. 19906 del 28/12/2017 con la quale sono state invitate a presentare offerta n. 15 ditte;
- determinazione DUT 24 in data 20.02.2018 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ITALACTIVE SRL di Roè Volciano (BS), per un importo complessivo netto di contratto di € 200.974,32;

**ATTESO** che:

- durante il corso delle lavorazioni il Direttore Lavori – ing. Andrea Pini - ha evidenziato che si è reso necessario intervenire con una serie di piccole modifiche al progetto riguardanti, come meglio evidenziato nella documentazione di perizia consegnata ed acquisita al protocollo n. 15678/05.10.2018, lavori e fornitura complementari quali un'integrazione della controsoffittatura e la diversa dislocazione del vano atto ad ospitare le apparecchiatura audio/video e del proiettore;
- tali addizioni di lavorazione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità – non comportanti modifiche sostanziali, rientrano nelle fattispecie di varianti previste dall'art. 106 – comma 1 – lettera b) del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e trovano regolare copertura nella somma stanziata per l'opera stessa;

**PRESO ATTO** in proposito del progetto esecutivo di variante: relazione di variante, computo metrico estimativo e quadro comparativo di raffronto, redatto dall'ing. Andrea Pini;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del suddetto progetto;

**RICORDATO** che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ai lavori in argomento è stato attribuito il seguente CIG 73369892DC;
- il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento complessivo oggetto del presente provvedimento è il seguente: J44H15000060004;

**VISTI** gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità.

**VISTO** il vigente Statuto Comunale.

**VISTO** l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"

#### **DETERMINA**

-di approvare il progetto esecutivo di variante: relazione di variante, computo metrico estimativo e quadro comparativo di raffronto, redatto dal progettista e DL ing. Andrea Pini denominato "Lavori di completamento sala polifunzionale scuola secondaria primo gradi di Toscolano" – da realizzarsi nell'ambito dei lavori di *allestimento dell'auditorium della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro di Toscolano* - dando contestualmente atto che trattasi di modifica d'importo complessivo pari ad € 11.478,40 - cui si aggiunge l'IVA 10% per un importo complessivo di € 12.626,24 - finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comportante modifiche sostanziali e rientrante nelle fattispecie di varianti previste dall'art. 106 – comma 1 – lettera b) del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016;

-di dare atto che la maggiore spesa di € 12.626,24, da intendersi a favore della ditta esecutrice e ad integrazione del sub impegno di spesa assunto n. 2018/214.3, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, imputata al capitolo 20431/600 – impegno 2018214.0 - parte capitale - del Bilancio di previsione 2018, come di seguito:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018		
<b>Cap./Art.</b>	20431/600	<b>Descrizione</b>	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA
Impegno disponibilità	2018/214.0		
Impegno da integrare	2018/214.3		
<b>Creditore</b>	ITALACTIVE SRL		
<b>Codice fiscale</b>	02863540981		
<b>P IVA</b>	02863540981		

<b>Causale</b>	ONERI DA PERIZIA lavori allestimento dell'auditorium della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro di Toscolano				
<b>Modalità finan.</b>	--			<b>Finanz. da FPV</b>	<b>SI</b>
<b>Imponibile</b>	+ 11.478,40	<b>Iva 10%</b>	+ 1.147,84	<b>TOTALE</b>	+ 12.626,24
<b>Spesa ripetibile</b>		<b>Spesa non ripetibile</b>	x	<b>Anno</b>	2018

5) di rammentare che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il seguente CIG 73369892DC;
- il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento oggetto del presente provvedimento è il seguente: J44H15000060004;

6) di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'arch. Peruzzi Mauro mentre la responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi;

10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.  
PP.  
(Arch. Mauro PERUZZI)