



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

PRATICA N. DUT - 169 - 2018 del 12-11-2018
DETERMINA N. del Registro generale

OGGETTO: Lavori di adeguamento ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro. Recepimento ed approvazione perizia di variante.
CIG 7100537C7C - CUP J44H15000060004.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi allegati;
- con decreto del Sindaco n° 5/2018 in data 11.06.2018, emanato a' sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 76 del 30.11.2015 con la quale è stato conferito incarico all'Ingegnere Fabio Trevisani per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori riferiti all'intervento denominato lavori di adeguamento, ampliamento e messa a norma della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 56 del 21.03.2017 con la quale è stato conferito incarico allo studio Berlucchi srl, con sede in BRESCIA (BS) in Via SONCIN ROTTO n. 4, per la Direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di adeguamento ed ampliamento scuola secondaria G. di Pietro con compartimentazione auditorium e verifica accessibilità locali dell'edificio e della palestra/auditorium;
- la deliberazione GC 64 del 09/04/2015 con la quale il predetto progetto è stato approvato dall'Amministrazione Comunale;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 88 del 07.06.2017 con la quale venivano approvati il progetto esecutivo e la procedura di gara con tutta la documentazione di riferimento;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. n. 104 del 14.07.2017 con la quale si procedeva all'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa AMADEI COSTRUZIONI SRL SRL - con sede in Via Fiamme Verdi n. 104 a Bedizzole - per la somma di € 556.444,44, oltre agli oneri di sicurezza per € 25.001,24, cui va aggiunta l'IVA al 10% per un importo complessivo da contratto di € 639.590,25;

ATTESO che:

- durante il corso delle lavorazioni il Direttore Lavori – ing. Nicola Fumagalli dello studio Berlucchi - ha evidenziato che si è reso necessario intervenire con una serie di modifiche al progetto - determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e che non alterano la natura generale dell'opera - riguardanti, come meglio evidenziato nella documentazione di perizia consegnata in data odierna ed acquisita al protocollo n. 18114, lavori di intercettazione impianti, opere da cartongessista per sigillatura canali aria, spostamento

travature in ferro nel soffitto dell'auditorium per adattamento a nuovo controsoffitto relativo al lotto delle lavorazioni di allestimento e impianti scenici;

- tali addizioni di lavorazioni, come anzidetto finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità – non comportanti modifiche sostanziali, rientrano nelle fattispecie di varianti previste dall'art. 106 – comma 1 – lettera b) ed in quelle previste dal comma 2 – lettera b) – 1° periodo del citato art. 106 del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e trovano regolare copertura nella somma stanziata per l'opera stessa;

PRESO ATTO in proposito del progetto esecutivo di variante: *relazione tecnico economica, relazione tecnico descrittiva, computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto, elenco prezzi unitari, quadro economico, planimetria generale, sezioni e prospetti, abaco serramenti, impianti termoidraulici/stralcio pinai interrato e terra, impianti elettrici/ stralcio pinai interrato e terra*, redatto dall'ing. Nicola Fumagalli;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto progetto;

RICORDATO che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ai lavori in argomento è stato attribuito il seguente CIG 7100537C7C;
- il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento complessivo oggetto del presente provvedimento è il seguente: J44H15000060004;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"

DETERMINA

-di approvare il progetto esecutivo di variante: *relazione di variante, relazione tecnico economica, relazione tecnico descrittiva, computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto, elenco prezzi unitari, quadro economico, planimetria generale, sezioni e prospetti, abaco serramenti, impianti termoidraulici/stralcio piani interrato e terra, impianti elettrici/ stralcio piani interrato e terra*, redatto dal DL ing. Nicola Fumagalli e da realizzarsi nell'ambito dei LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO G. DI PIETRO DI TOSCOLANO - dando contestualmente atto che trattasi di modifiche, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comportante modifiche sostanziali e rientrante nelle fattispecie di varianti previste dall'art. 106 – comma 1 – lettera b) ed in quelle previste dal comma 2 – lettera b) – 1° periodo del citato art. 106 del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016, d'importo complessivo pari ad € 47.161,99 come da dettaglio:

- € 33.962,25 per lavori (dedotto il ribasso di gara) – cui si aggiunge l'IVA 10%
- € 5.059,75 per oneri della sicurezza - cui si aggiunge l'IVA 10%
- € 3.340,00 spese tecniche – cui si aggiungono cassa 4% ed IVA 22%;

-di dare atto che la maggiore spesa di € 47.161,99, da intendersi a favore della ditta esecutrice ad integrazione del sub impegno di spesa assunto n. 2018/214.1 e del progettista ing. Nicola Fumagalli dello studio Berlucchi a titolo di sub impegno a valere sull'impegno n. 2018/214.0, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, imputata al capitolo 20431/600 - parte capitale - del Bilancio di previsione 2018, come di seguito:

Eserc. Finanz.	2018					
Cap./Art.	20431/600	Descrizione	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA			
Impegno disponibilità	2018/214.0					
Impegno da integrare	2018/214.1					
Creditore	AMADEI COSTRUZIONI SRL					
Codice fiscale						
P IVA						
Causale	ONERI DA PERIZIA lavori LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - opere					
Modalità finan.	--				Finanz. da FPV	SI
Imponibile	+ 39.022,00	Iva 10%		+ 3.902,20	TOTALE	+ 42.924,20
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	x		Anno	2018

Eserc. Finanz.	2018					
Cap./Art.	20431/600	Descrizione	Sistemazione ed adeguamento edificio adibito a scuola media			
Impegno disponibilità	2018/214.0					
Creditore	STUDIO BERLUCCHI					
Codice fiscale	01666820178					
P IVA	01666820178					
Causale	ONERI DA PERIZIA lavori LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – spese tecniche					
Modalità finan.	----				Finanz. da FPV	NO
Imponibile	3.340,00	Cassa 4%	133,60	Iva 22%	764,19	Totale 4.237,79
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	X		Anno	2018

5) di rammentare che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il seguente CIG 7100537C7C;
- il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento oggetto del presente provvedimento è il seguente: J44H15000060004;

6) di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'arch. Peruzzi Mauro mentre la responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi;

10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.
PP.
(Arch. Mauro PERUZZI)