



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
Provincia di Brescia

**PRATICA N. DUT - 180 - 2018**      **del 22-11-2018**  
**DETERMINA N.**                              **del Registro generale**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Lungolago Zanardelli - 1° stralcio.**  
**Approvazione perizia di variante in corso d'opera.**

**IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.**

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi allegati;
- con decreto del Sindaco n° 5/2018 in data 11.06.2018, emanato a' sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

**RICHIAMATE**

- la determinazione dell'Ufficio Tecnico LL.PP. - DUT n. 183/2017 con la quale veniva attribuito incarico all'ing. Andrea Pietro Capuzzi per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza dei lavori di **manutenzione straordinaria lungolago Zanardelli – 1° stralcio**;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 20.02.2018 con la quale si approva il progetto definitivo – esecutivo di cui sopra avente quadro economico di complessivi € 262.215,20 - di cui € 174.000,00 per lavori, € 6.000,00 per l'attuazione della sicurezza ed € 82.215,20 (di cui € 31.720,00 per spese tecniche già regolarmente impegnati a seguito di DUT 183/2017) per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. 32 del 23.02.2018 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata così come definita dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. 86 del 24.05.2018 di aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa SALVADORI FELICE & C. SRL di Bagolino per la somma di € 135.528,60, oltre agli oneri di sicurezza per € 6.000,00, cui si aggiunge l'IVA al 22% per un importo complessivo da contratto di € 172.664,90;

**ATTESO** che:

- durante il corso delle lavorazioni il Direttore Lavori – ing. Andrea Pietro Capuzzi - evidenzia che si rende necessario intervenire con una serie di modifiche al progetto - determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili e che non alterano la natura generale dell'opera - riguardanti:
  - A. la necessità di messa in luce di ulteriori porzioni di apparato radicale dei pini marittimi esistenti su tutta la pista ciclabile e parte della corsia veicolare, nonché il successivo riporto di terreno opportunamente additivato per il benessere delle piante stesse;
  - B. l'estensione della posa di geotessile anche su porzione della corsia veicolare.

- tali addizioni di lavorazioni, come anzidetto finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità – non comportanti modifiche sostanziali, rientrano nelle fattispecie di varianti previste dall'art. 106 – comma 1 – lettera c) dei contratti D.lgs. 50/2016 e trovano regolare copertura nella somma stanziata per l'opera stessa;

**VISTE** la nota in data 16.11.2018 avanzata in proposito dall'ing. Andrea Pietro Capuzzi con la quale viene richiesta autorizzazione alla stesura di variante riferita a quanto sopra descritto e la successiva nota prot. 18316 in data 20.11.2018 di autorizzazione sottoscritta dal RUP – arch. Mauro Peruzzi;

**PRESO ATTO** in della documentazione di perizia di variante consegnata in data odierna ed acquisita al protocollo n. 18487/2018: *relazione di variante, quadro economico di variante, computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto, atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi, elaborato grafico ed aggiornamento piano di sicurezza e cronoprogramma*, redatta dal citato ing. Capuzzi;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione della suddetta variante;

**RICORDATO** che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ai lavori in argomento è stato attribuito il seguente CIG 7398822510;
- il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento oggetto del presente provvedimento è il seguente: J47H17000510004;

**VISTI** gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità.

**VISTO** il vigente Statuto Comunale.

**VISTO** l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

## **DETERMINA**

-di approvare la perizia di variante in corso d'opera riguardante i lavori di **manutenzione straordinaria lungolago Zanardelli – 1° stralcio** così composta: *relazione di variante, quadro economico di variante, computo metrico estimativo, quadro comparativo di raffronto, atto di sottomissione, verbale concordamento nuovi prezzi, elaborato grafico ed aggiornamento piano di sicurezza e cronoprogramma*, redatta dal DL ing. Andrea Pietro Capuzzi - dando contestualmente atto che trattasi di modifiche, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comportante modifiche sostanziali e rientrante nelle fattispecie di varianti previste dall'art. 106 – comma 1 – lettera c) del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016, d'importo complessivo pari ad € 16.580,71 come da dettaglio:

- € 12.862,75 per lavori (dedotto il ribasso di gara) – cui si aggiunge l'IVA 22%
- € 700,00 spese tecniche – cui si aggiungono cassa 4% ed IVA 22%;

-di dare atto che la maggiore spesa di € 16.580,71, da intendersi parte a favore della ditta esecutrice ad integrazione del sub impegno di spesa n. 2018/433.1 e parte a favore del progettista/DL ing. Andrea Pietro Capuzzi ad integrazione del sub impegno n. 2018/433.2, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, imputata al capitolo 20811/715 - parte capitale - del Bilancio di previsione 2018, come di seguito:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	20811/715	<b>Descrizione</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	
Impegno disponibilità	2018/433.0		PAVIMENTAZIONE DEL LUNGOLAGO ZANARDELLI - 1°	
Impegno da integrare	2018/433.1		STRALCIO	
<b>Creditore</b>	SALVADORI FELICE & C. SRL			
<b>Codice fiscale</b>	02900350170			
<b>P IVA</b>	00703360982			
<b>Causale</b>	ONERI DA PERIZIA LAVORI DI <i>manutenzione straordinaria lungolago Zanardelli – 1° stralcio</i> - opere			
<b>Modalità finan.</b>	--		<b>Finanz. da FPV</b>	<b>SI</b>
<b>Imponibile</b>	+ 12.862,75	<b>Iva 22%</b>	+ 2.829,80	<b>TOTALE</b>
<b>Spesa ripetibile</b>		<b>Spesa non ripetibile</b>	x	<b>Anno</b>
				+ 15.692,55
				2018

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	20811/715	<b>Descrizione</b>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	
Impegno disponibilità	2018/433.0		PAVIMENTAZIONE DEL LUNGOLAGO	
Impegno da integrare	2018/433.2		ZANARDELLI - 1° STRALCIO	
<b>Creditore</b>	Ing. Andrea Pietro Capuzzi			
<b>Codice fiscale</b>	CPZNRP63L05B157H			
<b>P IVA</b>	02019320981			
<b>Causale</b>	ONERI DA PERIZIA LAVORI DI <i>manutenzione straordinaria lungolago Zanardelli – 1° stralcio</i> - opere – spese tecniche			
<b>Modalità finan.</b>	----		<b>Finanz. da FPV</b>	<b>NO</b>
<b>Imponibile</b>	700,00	<b>Cassa 4%</b>	28,00	<b>Iva 22%</b>
<b>Spesa ripetibile</b>		<b>Spesa non ripetibile</b>	X	<b>Totale</b>
				888,16
				<b>Anno</b>
				2018

5) di rammentare che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ai lavori in argomento è stato attribuito il seguente CIG 7398822510;
- il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento oggetto del presente provvedimento è il seguente: J47H17000510004;

6) di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.1, comma 710 e ss. della Legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'arch. Peruzzi Mauro mentre la responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi;

10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.  
PP.  
(Arch. Mauro PERUZZI)