



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

PRATICA N. DUT - 29 - 2019
DETERMINA N.

del 13-03-2019
del Registro generale

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria Lungolago Zanardelli - 1° stralcio.
Approvazione perizia di variante in corso d'opera N. 2.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 67 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2019/2021 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 5 del 29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n° 5/2018 in data 11.06.2018, emanato ai sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATE

- la determinazione dell'Ufficio Tecnico LL.PP. - DUT n. 183/2017 con la quale veniva attribuito incarico all'ing. Andrea Pietro Capuzzi per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza dei lavori di **manutenzione straordinaria lungolago Zanardelli – 1° stralcio**;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 in data 20.02.2018 con la quale si approva il progetto definitivo – esecutivo di cui sopra avente quadro economico di complessivi € 262.215,20 - di cui € 174.000,00 per lavori, € 6.000,00 per l'attuazione della sicurezza ed € 82.215,20 (di cui € 31.720,00 per spese tecniche già regolarmente impegnati a seguito di DUT 183/2017) per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. 32 del 23.02.2018 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata così come definita dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. 86 del 24.05.2018 di aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa SALVADORI FELICE & C. SRL di Bagolino per la somma di € 135.528,60, oltre agli oneri di sicurezza per € 6.000,00, cui si aggiunge l'IVA al 22% per un importo complessivo da contratto di € 172.664,90;
- la determinazione dell'ufficio LL.PP. DUT n. 180 del 22.11.2018 con la quale si approva la perizia in corso d'opera n. 1;

ATTESO che:

- durante il corso delle lavorazioni - e successivamente alla richiamata DUT n. 180/2018 di approvazione della perizia n. 1 - in data 13.12.2018 è giunta all'Amministrazione Comunale da parte della Pro Loco di Toscolano Maderno richiesta di predisposizione di cavidotto per l'alimentazione di stand e bancarelle in occasione di manifestazioni, sagre e fiere;

- tale richiesta è stata formalmente accolta dall'Amministrazione Comunale ed inoltrata al DL;
- tali addizioni di lavorazioni, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità – non comportanti modifiche sostanziali, rientrano nelle fattispecie di varianti previste dall'art. 106 – comma 1 – lettera c) dei contratti D.lgs. 50/2016 e trovano regolare copertura nella somma stanziata per l'opera stessa;

PRESO ATTO ora della documentazione di perizia di variante consegnata in data 05.03.2019 ed acquisita al protocollo n. 4106/2019: *relazione di variante, quadro economico di 2° variante, computo metrico estimativo 2° variante, quadro comparativo di raffronto 2° variante, atto di sottomissione 2° variante, verbale concordamento nuovi prezzi 2° variante ed elaborato grafico*, redatta dal citato DL ing. Capuzzi per un ammontare di spesa pari a complessivi € 5.862,70;

RITENUTO di procedere all'approvazione della suddetta variante;

RICORDATO che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ai lavori in argomento è stato attribuito il seguente CIG 7398822510 mentre all'incarico a favore del progettista quello di seguito indicato CIG ZC320CF681;
- il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento oggetto del presente provvedimento è il seguente: J47H17000510004;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante n. 2 in corso d'opera riguardante i lavori di **manutenzione straordinaria lungolago Zanardelli – 1° stralcio** così composta: *relazione di variante, quadro economico di 2° variante, computo metrico estimativo 2° variante, quadro comparativo di raffronto 2° variante, atto di sottomissione 2° variante, verbale concordamento nuovi prezzi 2° variante ed elaborato grafico*, redatta dal DL ing. Andrea Pietro Capuzzi - dando contestualmente atto che trattasi di modifiche, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, non comportante modifiche sostanziali e rientrante nelle fattispecie di varianti previste dall'art. 106 – comma 1 – lettera c) del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016, d'importo complessivo pari ad € 5.862,70 + IVA 22%;
2. di riconoscere la somma di € 500,00 + oneri di legge al DL – ing. Andrea Pietro Capuzzi per la stesura della documentazione di perizia in argomento;

3. di dare atto che il Quadro Economico dell'opera, così come rideterminato, è il seguente:

LAVORI 1° stralcio			
A	IMPORTO DEI LAVORI (di contratto + variante n°1)		€ 148.391,35
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (2% di A)		€ 6.000,00
	non soggetto a ribasso d'asta		
C	IMPORTO DEI LAVORI (2^ variante)		€ 5.862,70
A+B+C	IMPORTO COMPLESSIVO OPERE		€ 160.254,05

SOMME A DISPOSIZIONE			
C	IVA 22% SUI LAVORI		€ 35.255,89
D	SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA')		€ 26.200,00
E	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (2% di D)		€ 1.048,00
F	IVA 22% SULLE SPESE TECNICHE (22% di D+E)		€ 5.994,56
G	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI E ACCORDI BONARI (3% di AB)		€ 4.807,62
H	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di AB)		€ 3.600,00
L	ECONOMIE		€ 25.055,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 101.961,15

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 262.215,20
---------------------------------------	---------------------

4. di dare atto che la maggiore spesa di complessivi € 7.786,90, da intendersi parte a favore della ditta esecutrice a titolo di sub-impegno a valere sull'impegno principale n. 2019/374.0 e parte a favore del progettista/DL ing. Andrea Pietro Capuzzi quale nuovo impegno di spesa, trova copertura per la quota lavori all'interno del quadro economico dell'opera, imputata al capitolo 20811/715 - parte capitale - del Bilancio di previsione 2019, come di seguito:

Eserc. Finanz.	2019			
Cap./Art. Impegno di imputazione	20811/715 2019/374.0	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL LUNGOLAGO ZANARDELLI - 1° STRALCIO	
Creditore	SALVADORI FELICE & C. SRL			
Codice fiscale	02900350170			
P IVA	00703360982			
Causale	ONERI DA 2° PERIZIA LAVORI DI <i>manutenzione straordinaria lungolago Zanardelli - 1° stralcio</i> - opere			
Modalità finan.	--		Finanz. da FPV	SI
Imponibile	+ 5.862,70	Iva 22%	+ 1.289,80	TOTALE + 7.152,50
Spesa ripetibile		Spesa non ripetibile	x	Anno 2019

Eserc. Finanz.	2019		
Cap./Art.	20811/550	Descrizione	INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SISTEMAZIONE DI VIE E PIAZZE - ARREDO URBANO

Creditore	Ing. Andrea Pietro Capuzzi						
Codice fiscale	CPZNRP63L05B157H						
P IVA	02019320981						
Causale	ONERI DA PERIZIA LAVORI DI <i>manutenzione straordinaria lungolago Zanardelli – 1° stralcio</i> - opere – spese tecniche						
Modalità finan.	Permessi di costruire					Finanz. da FPV	NO
Imponibile	+500,00	Cassa 4%	+20,00	Iva 22%	+114,40	Totale	+634,40
Spesa ripetibile		Spesa ripetibile	non	X		Anno	2019

5 di accertare ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, delle somme di seguito indicate, con imputazione all'esercizio in cui il credito viene a scadenza:

Eserc. Finanz.	2019		
Cap./Art.	4024/200	Descrizione	Proventi da permessi di costruire
Acc. n.	2019/52		
Debitore	Versanti diversi		
Ragione del credito	Permessi di costruire		
Importo	634,40	Scadenza	31.12.2019

6 di rammentare che:

- in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 ai lavori in argomento è stato attribuito il seguente CIG 7398822510 mentre all'incarico a favore del progettista quello di seguito indicato CIG ZC320CF681;
- il codice univoco progetto (CUP) attribuito all'intervento oggetto del presente provvedimento è il seguente: J47H17000510004;

7 di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;

8 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

10 di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'arch. Peruzzi Mauro mentre la responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi;

11 di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.
PP.
(Arch. Mauro PERUZZI)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)