



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. DUT - 56 - 2016
N. 343

del 29-04-2016
del Registro generale

OGGETTO: Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale area da adibire a parcheggio e verde attrezzato sulla strada per Gaino. Approvazione perizia di variante modificativa ed atto di sottomissione.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2016/2018 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 12/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n. 5/2016 prot. n. 4747 del 1° aprile 2016, emanato a' sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE:

1. con deliberazione n. 211 in data 01.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "***sistemazione ed adeguamento funzionale dell'area da adibire a parcheggio e verde attrezzato con viabilità pedonale tra il sentiero per Pulciano e la Chiesa di Gaino***", avente quadro economico complessivo pari ad € 40.000,00 – di cui € 35.180,00 per lavori, € 500,00 per l'attuazione della sicurezza ed € 4.320,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
2. con nostra determinazione a contrarre DUT 90/2015, che si richiama in toto, si approvava la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e si definivano, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare) i seguenti principi:
 - ✓ il fine che si intende perseguire;
 - ✓ l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
 - ✓ le modalità di scelta del contraente;
3. in attuazione di quanto sopra, mediante procedura negoziata (così come definita dall'art. 3 comma 40 del D.Lgs. 163/2006, con il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 8, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010) attraverso l'utilizzo del mercato elettronico - ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di Rdo (Richiesta di offerta) tramite piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it - la Centrale Unica di Committenza, istituita con deliberazione CC n.° 60/26.11.2015, ha dato corso a procedura di gara per l'affidamento dei lavori in parola;

4. con nostra determinazione DUT 8/2016 a valenza contrattuale, che si richiama in toto, si procedeva al recepimento dei verbali di gara ed al formale affidamento dei lavori citati alla TIMA SRL – con sede in Via Stazione 42 a Calcinato (BS) – che presentava migliore offerta mediante ribasso del 9,00% sull'importo a base di gara di € 35.180,00 - corrispondente pertanto ad un "importo lavori" di euro 32.013,80 e pertanto ad un importo netto da contratto di euro 32.513,80 (compresi oneri sicurezza) oltre all'I.V.A 10%;

ATTESO che:

- durante il corso delle lavorazioni, in data odierna, il Direttore Lavori ha evidenziato che si è reso necessario "introdurre opere di miglioramento ed una diversa finitura della pavimentazione prevista da progetto come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza";
- tali modifiche ed addizioni di lavorazione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità – non comportanti modifiche sostanziali, rientrano nelle fattispecie di varianti previste dal Codice il cui importo in aumento non supera il 10% dell'importo originario del contratto e trova regolare copertura nella somma stanziata per l'opera stessa;

PRESO ATTO della documentazione di variante: perizia di variante modificativa – relazione tecnica, quadro comparativo di confronto, verbale di concordamento nuovi prezzi ed atto di sottomissione, redatta dallo scrivente Ufficio LL.PP. e sottoscritta dalle parti;

RITENUTO ora di procedere all'approvazione delle suddetta documentazione di variante;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

PRESO ATTO che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 alla gara in parola è stato attribuito il CIG indicato in sede di gara;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"

DETERMINA

-di approvare la documentazione di variante: perizia di variante modificativa – relazione tecnica, quadro comparativo di confronto, verbale di concordamento nuovi prezzi ed atto di sottomissione, redatti dallo scrivente Ufficio LL.PP. e sottoscritti dalle parti relativamente ai lavori di "**sistemazione ed adeguamento funzionale dell'area da adibire a parcheggio e verde attrezzato con viabilità pedonale tra il sentiero per Pulciano e la Chiesa di Gaino**", dando contestualmente atto che trattasi di variante per un importo derivante da maggiori opere pari a complessivi € 1.600,00 e maggiori oneri della sicurezza pari ad € 100,00, finalizzata al miglioramento dell'opera, non comportante modifiche sostanziali e rientrante nelle fattispecie di varianti previste dal Codice il cui importo in aumento non supera il 10% dell'importo originario del contratto;

-di dare atto che la spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera, imputata al capitolo 00000012 "FPV – Fondo Pluriennale Vincolato", parte capitale del Bilancio di previsione 2016 ed impegnata per € 32.513,80 + IVA 10% a favore della TIMA SRL al capitolo 20811/610 del bilancio di previsione 2016, il quale presenta la necessaria disponibilità;

-di rammentare che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente Z8017C43FC, assegnato in sede di gara;

-di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto: geom. Giacomo Frigerio;

-di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
- Di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 102/2009 ed ai sensi dell'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE dell'UFFICIO LAVORI PUBBLICI
(F.to geom. FRIGERIO GIACOMO)



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. DUT - 56 - 2016
N. 343

del 29-04-2016
del Registro generale

OGGETTO: Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale area da adibire a parcheggio e verde attrezzato sulla strada per Gaino. Approvazione perizia di variante modificativa ed atto di sottomissione.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(F.to DOTT.SSA VENTURINI NADIA)



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. DUT - 56 - 2016 **del 29-04-2016**
N. 343 **del Registro generale**

OGGETTO: Lavori di sistemazione ed adeguamento funzionale area da adibire a parcheggio e verde attrezzato sulla strada per Gaino. Approvazione perizia di variante modificativa ed atto di sottomissione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del comune in data **17-08-2016** per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Toscolano Maderno, lì **17-08-2016**

Istr. Amm. Ufficio Segreteria
(F.to Maria Taddi)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **17-08-2016** al _____ .

Istr. Amm. Ufficio Segreteria
(F.to Maria Taddi)