



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

PRATICA N. DUT - 61 - 2018
DETERMINA N.

del 12-04-2018
del Registro generale

OGGETTO: Lavori progetto L.A.CUST.R.E. – Approvazione di Perizia di variante suppletiva-modificativa in corso d'opera - CIG 71357520D6 - CUP J46J16000540007.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2018/2020 e relativi allegati;
- con decreto del Sindaco n° 7/2017 prot. n. 19519 del 19 dicembre 2017, emanato a' sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI gli atti d'ufficio:

- deliberazione GC 98/2015 con la quale si approvava, in qualità di Ente Capofila, il Progetto di massima denominato "*L.A.CUST.R.E. Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica, Torrente Toscolano, Comune di Toscolano Maderno*", approvando altresì ognuno dei documenti che ne costituivano parte integrante e sostanziale seppur non allegati ma depositati agli atti dell'ente;
- DUT n. 74/05.07.2016 con la quale viene conferito incarico all'ing. Gian Pietro Avanzi per la stesura di progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e sicurezza dell'intervento denominato "L.A.Cust.R.E. Lavori in alveo per custodire la rete ecologica";
- DUT n. 101/06.07.2017 con la quale si approvava, in qualità di Ente Capofila, il Progetto esecutivo dell'opera denominata "Realizzazione di interventi di riqualificazione di sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano" nell'ambito del progetto "*L.A.CUST.R.E. Lavori in Alveo per CUSTodire la Rete Ecologica*", avente quadro economico di 167.977,00 di cui € 119.408,90 per lavori a base di gara, € 1.500,00 per l'attuazione della sicurezza ed € 47.068,10 per somme a disposizione (di cui € 20.000,00 già impegnati per spese tecniche – I.S. 690/2016) e si assumeva contestualmente il relativo impegno di spesa nella misura di € 147.977,00 (impegno n. 2017/736);
- DUT n. 102/10.07.2017 con la quale è stata indetta procedura negoziata così come definita dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di Rdo (Richiesta di offerta) tramite piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it;
- DUT n. 147/27.09.2017 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione della procedura di cui sopra, all'affidamento dei lavori in argomento alla ditta **F.Ili VITALI S.n.c. di Vitali Gianpietro e Gaetano** con sede in Costa Volpino (BG) Via Roma n. 47, che ha presentato migliore offerta per la somma di € 92.303,08 - cui si aggiungono € 1.500,00 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso – per un totale di € 93.803,08 IVA 22% esclusa, ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;

ATTESO che:

- durante il corso delle lavorazioni il Direttore Lavori – ing. Gian Pietro Avanzi - ha evidenziato, in accordo ed accogliendo le riserve dell'impresa, la necessità di procedere alla sistemazione delle arginature nella zona della foce del fiume Toscolano mediante la posa di massi ciclopici, quale contrasto al piede della scarpata, a seguito del riscontro in alveo dello scalzamento di buona parte della scogliera esistente;
- tali addizioni di lavorazione, finalizzate al miglioramento, alla stabilità dell'opera ed alla sua funzionalità – non comportanti modifiche sostanziali e motivate da oggettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili all'atto della stipula del contratto, rientrano nelle fattispecie di varianti previste dall'art. 106 – lettera b) del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e trovano regolare copertura nella somma stanziata per l'opera stessa;

PRESO ATTO della documentazione di variante: perizia di variante modificativa – relazione tecnica, computo metrico di perizia e quadro comparativo di raffronto, redatta dal citato DL ing. Avanzi – acquisita al protocollo n. 6183/2018;

RITENUTO ora di procedere all'approvazione delle suddetta documentazione di variante;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”

DETERMINA

-di approvare la documentazione di variante suppletiva-modificativa: relazione tecnica, computo metrico di perizia e quadro comparativo di raffronto, redatta dal DL ing. Gian Pietro Avanzi relativamente ai lavori di **“realizzazione interventi di riqualificazione di sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio del torrente Toscolano denominato anche L.A.CUST.R.E. – lavori in alveo per custodire la rete ecologica” - CIG 71357520D6 - CUP J46J16000540007**”, dando contestualmente atto che trattasi di variante d'importo complessivo pari ad € 9.268,25 (derivante da € 7.596,92 per maggiori opere ed € 1.671,33 per IVA 22%) finalizzata al miglioramento dell'opera ed alle sue stabilità e funzionalità, non comportante modifiche sostanziali e rientrante nelle fattispecie di varianti, la cui necessità è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili all'atto della stipula del contratto e non ne altera la natura generale, previste dall'art. 106 – lettera b), del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016;

-di dare atto che la spesa di cui sopra (€ 9.268,25) è da destinare a favore dell'impresa esecutrice: **F.lli VITALI S.n.c. di Vitali Gianpietro e Gaetano**, trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera e viene imputata al capitolo 20150/131, parte capitale del Bilancio di previsione 2018, a titolo di su-impegno a valere sull'impegno principale n. 2018/194.0;

-di rammentare che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. i codici CIG e CUP sono i seguenti:

CIG 71357520D6 - CUP J46J16000540007;

-di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della dell'art. 31 D.lgs n. 50/2016, è il sottoscritto: arch. Mauro Peruzzi mentre la responsabile dell'istruttoria è la sig.ra Vittoria Goi;

-di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio ed all'Ufficio Ragioneria per l'inserimento nella raccolta generale e l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

-Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

-Di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 102/2009 ed ai sensi dell'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL.
PP.
(Arch. Mauro PERUZZI)