



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
**Provincia di Brescia**

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F.  
00839830171 – P.IVA 00581090982

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESCUZIONE DEI LAVORI**

**ENTE APPALTANTE:** COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO.

**LAVORI:** RISANAMENTO DEL CORRIDOIO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO UGO LOCATELLI  
VIA RELIGIONE , TOSCOLANO MADERNO.

**APPALTATORE:** IMPRESA EDIL 3 SRL ,VIA EINAUDI 15 – 25086 REZZATO (BS)

**AFFIDAMENTO LAVORI CON LETTERA N.** 20170011164 DEL 19/07/2017

**IMPORTO CONTRATTUALE:**euro..27.992,45 + euro 4.015,50 di oneri per la sicurezza +IVA

**CONSEGNA DEFINITIVA:** in data 31/07/2017

L'anno 2017 il giorno 26/08/2017 .<sup>(1)</sup> del mese di Agosto alle ore ., presso Il cantiere in oggetto , a seguito di comunicazione verbale, in base alla quale l'appaltatore ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori, sono convenuti i signori:

- 1) il responsabile del procedimento, Arch. Mauro Peruzzi in rappresentanza dell'ente appaltante <sup>(2)</sup>;
- 2) il Signor Roberto Marchetti , in rappresentanza dell'appaltatore;
- 3) il sottoscritto direttore dei lavori, Arch. Mauro Peruzzi

Premesso che con Lettera Commerciale prot. N 20170011164 del 19/07/2017 firmata in data 31/07/2017 all'espletamento dell'affidamento diretto sono stati affidati in appalto i lavori di, Risanamento del Corridoio Spogliatoi Campo Sportivo Ugo Locatelli, in Via Religione , Toscolano Maderno per un importo di euro..27.992,45 + euro 4.015,50 di oneri per la sicurezza + IVA.

Che i lavori sono stati consegnati in data 25/07/2017, come risulta da sopralluogo congiunto . visto quanto previsto all' 8° capoverso della lettera commerciale di contenenti i patti contrattuali che fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 28. giorni naturali e consecutivi ;

considerato che in data .25/08/2017. l'appaltatore ha comunicato l'avvenuta ultimazione di lavori;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto direttore dei lavori ha proceduto alla verifica dei lavori, per redigere in contraddittorio, secondo quanto previsto dall'art. 199, comma 1 del D.P.R. 207/2010 il certificato di ultimazione dei lavori, constatando che i lavori possono dirsi conclusi e conformi al progetto redatto.

Il presente verbale è redatto in duplice originale di cui un esemplare è consegnato al responsabile del

procedimento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 199, comma 1 del D.P.R. 207/2010 che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore ove questi lo richieda.

Data .31/08/2016.

*Il direttore dei lavori*

*L'impresa*

.....

.....

*Il responsabile del procedimento*

.....

## Note

(1) Il certificato va emesso "senza ritardo alcuno". Si ritiene che possa essere accettato un termine di 5 giorni, ma è logico pensare che il sopralluogo coincida con quello della constatazione, ove l'impresa abbia precedentemente comunicato l'ultimazione dei lavori.

(2) La presenza del responsabile del procedimento non è obbligatoria né prescritta da norme di legge.