DOTT. ING. SANDRO FORTINI

25080 Soiano del Lago (Bs) - via Castellana, 26 - tel e fax (0365) 503611 - email fortini@inwind.it Cod. Fisc. : FRT SDR 57B03 B157G - P. IVA: 01907940983

OGGETTO: PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITÀ ABITATIVA SITA IN COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO VIA PIAZZUOLE N. 2

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TOSCOLANO MADERNO

- CRONOPROGRAMMA

- TABELLA PROGRAMMAZIONE CON IMPORTI CANTIERE

Toscolano Maderno, 07 giugno 2016

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
A 1547
Ingegnere
SANDRO FORTINI
Civile ed Ambientale
Industriale
dell'Informazione

IL PROGETTISTA
(Fortini ing. Sandro)

	GIUGNO							GIUGNO							GIUGNO							GIUGNO							LUGLIO							LUGLIO							LUGLIO						
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI																																																	
[] RIPRISTINO COPERTURA																																																	
[] NOLEGGI																																																	
[] DEMOLIZIONI e RIMOZIONI																																																	
[] TAVOLATI, MURI e RIQUADRATURE																																																	
[] INTONACI																																																	
[] TUBAZIONI																																																	
[] ISOLAMENTO TERMOACUSTICO																																																	
[] OPERA DA IDRAULICO																																																	
[] OPERE DA ELETTRICISTA																																																	
[] PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI																																																	
[] OPERE DA FALEGNAME																																																	
[] OPERE DA PITTORE																																																	

	LUGLIO							AGOSTO							AGOSTO							AGOSTO							AGOSTO							AGOSTO							SETTEMBRE						
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI																																																	
[] RIPRISTINO COPERTURA																																																	
[] NOLEGGI																																																	
[] DEMOLIZIONI e RIMOZIONI																																																	
[] TAVOLATI, MURI e RIQUADRATURE																																																	
[] INTONACI																																																	
[] TUBAZIONI																																																	
[] ISOLAMENTO TERMOACUSTICO																																																	
[] OPERA DA IDRAULICO																																																	
[] OPERE DA ELETTRICISTA																																																	
[] PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI																																																	
[] OPERE DA FALEGNAME																																																	
[] OPERE DA PITTORE																																																	

	SETTEMBRE							SETTEMBRE							SETTEMBRE							OTTOBRE							OTTOBRE							OTTOBRE							OTTOBRE						
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI																																																	
[] RIPRISTINO COPERTURA																																																	
[] NOLEGGI																																																	
[] DEMOLIZIONI e RIMOZIONI																																																	
[] TAVOLATI, MURI e RIQUADRATURE																																																	
[] INTONACI																																																	
[] TUBAZIONI																																																	
[] ISOLAMENTO TERMOACUSTICO																																																	
[] OPERA DA IDRAULICO																																																	
[] OPERE DA ELETTRICISTA																																																	
[] PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI																																																	
[] OPERE DA FALEGNAME																																																	

	SETTEMBRE							SETTEMBRE							SETTEMBRE							OTTOBRE							OTTOBRE							OTTOBRE							OTTOBRE						
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] OPERE DA PITTORE																																																

	OTTOBRE							NOVEMBRE							NOVEMBRE							NOVEMBRE							NOVEMBRE							DICEMBRE							DICEMBRE						
	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI																																																
[] RIPRISTINO COPERTURA																																																
[] NOLEGGI																																																
[] DEMOLIZIONI e RIMOZIONI																																																
[] TAVOLATI, MURI e RIQUADRATURE																																																
[] INTONACI																																																
[] TUBAZIONI																																																
[] ISOLAMENTO TERMOACUSTICO																																																
[] OPERA DA IDRAULICO																																																
[] OPERE DA ELETTRICISTA																																																
[] PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI																																																
[] OPERE DA FALEGNAME																																																
[] OPERE DA PITTORE																																																

	DICEMBRE							DICEMBRE							GENNAIO							GENNAIO							GENNAIO							GENNAIO							GENNAIO						
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI																																																
[] RIPRISTINO COPERTURA																																																
[] NOLEGGI																																																
[] DEMOLIZIONI e RIMOZIONI																																																
[] TAVOLATI, MURI e RIQUADRATURE																																																
[] INTONACI																																																
[] TUBAZIONI																																																
[] ISOLAMENTO TERMOACUSTICO																																																
[] OPERA DA IDRAULICO																																																
[] OPERE DA ELETTRICISTA																																																
[] PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI																																																
[] OPERE DA FALEGNAME																																																
[] OPERE DA PITTORE																																																

	FEBBRAIO							FEBBRAIO							FEBBRAIO							FEBBRAIO							MARZO							MARZO							MARZO						
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI																																																
[] RIPRISTINO COPERTURA																																																
[] NOLEGGI																																																
[] DEMOLIZIONI e RIMOZIONI																																																
[] TAVOLATI, MURI e RIQUADRATURE																																																
[] INTONACI																																																
[] TUBAZIONI																																																

	FEBBRAIO							FEBBRAIO							FEBBRAIO							FEBBRAIO							MARZO							MARZO							MARZO						
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] ISOLAMENTO TERMOACUSTICO																																																
[] OPERA DA IDRAULICO																																																
[] OPERE DA ELETTRICISTA																																																
[] PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI																																																
[] OPERE DA FALEGNAME																																																
[] OPERE DA PITTORE																																																

	MARZO							APRILE							APRILE							APRILE							APRILE							MAGGIO							MAGGIO						
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI																																																
[] RIPRISTINO COPERTURA																																																
[] NOLEGGI																																																
[] DEMOLIZIONI e RIMOZIONI																																																
[] TAVOLATI, MURI e RIQUADRATURE																																																
[] INTONACI																																																
[] TUBAZIONI																																																
[] ISOLAMENTO TERMOACUSTICO																																																
[] OPERA DA IDRAULICO																																																
[] OPERE DA ELETTRICISTA																																																
[] PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI																																																
[] OPERE DA FALEGNAME																																																
[] OPERE DA PITTORE																																																

	MAGGIO							MAGGIO							MAGGIO							GIUGNO							GIUGNO							GIUGNO							GIUGNO						
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI																																																
[] RIPRISTINO COPERTURA																																																
[] NOLEGGI																																																
[] DEMOLIZIONI e RIMOZIONI																																																
[] TAVOLATI, MURI e RIQUADRATURE																																																
[] INTONACI																																																
[] TUBAZIONI																																																
[] ISOLAMENTO TERMOACUSTICO																																																
[] OPERA DA IDRAULICO																																																
[] OPERE DA ELETTRICISTA																																																
[] PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI																																																
[] OPERE DA FALEGNAME																																																
[] OPERE DA PITTORE																																																

FASE LAVORATIVA	IMPORTO		DAL GIORNO	AL GIORNO	GIORNI		UOMINI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.	Num.	Tot.
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	2.500,00	2,00	03/10/2016	07/10/2016	5	5	2	10
[] RIPRISTINO COPERTURA	26.572,14	21,26	05/10/2016	22/11/2016	34	49	3	102
[] NOLEGGI	5.032,80	4,03	26/09/2016	21/10/2016	20	26	2	40
[] DEMOLIZIONI e RIMOZIONI	4.520,12	3,62	24/11/2016	19/12/2016	17	26	2	34
[] TAVOLATI, MURI e RIQUADRATURE	3.897,95	3,12	20/12/2016	02/01/2017	9	14	2	18
[] INTONACI	3.323,45	2,66	03/01/2017	17/01/2017	10	15	2	20
[] TUBAZIONI	445,14	0,36	21/12/2016	27/12/2016	4	7	2	8
[] ISOLAMENTO TERMOACUSTICO	7.246,80	5,80	10/01/2017	03/02/2017	19	25	2	38
[] OPERA DA IDRAULICO	16.000,00	12,80	31/01/2017	10/03/2017	29	39	2	58
[] OPERE DA ELETTRICISTA	9.600,00	7,68	06/02/2017	31/03/2017	40	54	2	80
[] PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI	6.697,20	5,36	21/03/2017	07/04/2017	14	18	2	28
[] OPERE DA FALEGNAME	3.000,00	2,40	28/12/2016	02/01/2017	4	6	2	8
[] OPERE DA FALEGNAME	6.757,80	5,41	10/04/2017	03/05/2017	16	24	2	32
[] OPERE DA PITTORE	3.021,00	2,42	03/05/2017	16/05/2017	10	14	2	20
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	4.000,00	3,20	28/11/2016	22/12/2016	18	25	2	36
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	4.000,00	3,20	23/12/2016	17/01/2017	16	26	2	32
[] INTONACI	4.000,00	3,20	06/03/2017	31/03/2017	20	26	0	0
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	6.000,00	4,80	30/01/2017	10/03/2017	30	40	2	60
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	6.500,80	5,20	20/03/2017	07/04/2017	15	19	2	30
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	1.884,80	1,51	17/05/2017	23/05/2017	5	7	2	10
Totale Uomini-Giorni					335			**664**
CANTIERE								
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	2.500,00	2,00	03/10/2016	07/10/2016	5	5	2	10
[] RIPRISTINO COPERTURA	26.572,14	21,26	05/10/2016	22/11/2016	34	49	3	102
[] NOLEGGI	5.032,80	4,03	26/09/2016	21/10/2016	20	26	2	40
[] DEMOLIZIONI e RIMOZIONI	4.520,12	3,62	24/11/2016	19/12/2016	17	26	2	34
[] TAVOLATI, MURI e RIQUADRATURE	3.897,95	3,12	20/12/2016	02/01/2017	9	14	2	18
[] INTONACI	3.323,45	2,66	03/01/2017	17/01/2017	10	15	2	20
[] TUBAZIONI	445,14	0,36	21/12/2016	27/12/2016	4	7	2	8
[] ISOLAMENTO TERMOACUSTICO	7.246,80	5,80	10/01/2017	03/02/2017	19	25	2	38
[] OPERA DA IDRAULICO	16.000,00	12,80	31/01/2017	10/03/2017	29	39	2	58
[] OPERE DA ELETTRICISTA	9.600,00	7,68	06/02/2017	31/03/2017	40	54	2	80
[] PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI	6.697,20	5,36	21/03/2017	07/04/2017	14	18	2	28
[] OPERE DA FALEGNAME	3.000,00	2,40	28/12/2016	02/01/2017	4	6	2	8
[] OPERE DA FALEGNAME	6.757,80	5,41	10/04/2017	03/05/2017	16	24	2	32
[] OPERE DA PITTORE	3.021,00	2,42	03/05/2017	16/05/2017	10	14	2	20
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	4.000,00	3,20	28/11/2016	22/12/2016	18	25	2	36
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	4.000,00	3,20	23/12/2016	17/01/2017	16	26	2	32
[] INTONACI	4.000,00	3,20	06/03/2017	31/03/2017	20	26	0	0
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	6.000,00	4,80	30/01/2017	10/03/2017	30	40	2	60
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	6.500,80	5,20	20/03/2017	07/04/2017	15	19	2	30
[] ECONOMIE - ASSISTENZE EDILI	1.884,80	1,51	17/05/2017	23/05/2017	5	7	2	10
Totale Uomini-Giorni					335			**664**