

Comune di: COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (Bs)-
Lavori di: Realizzazione di interventi di riqualificazione di sponde ed alveo e di deframmentazione del corridoio ecologico del torrente Toscolano denominato anche : L.A.Cust.R.E. Lavori in alveo per custodire la rete ecologica. Torrente Toscolano CUP: J46J16000540007 - CIG: 71357520D6.
Impresa: F.lli VITALI S.n.c. di Vitali Gianpietro e Gaetano con sede in Costa Volpino (BG) Via Roma n. 47
Committente: COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (Bs)-

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI 2

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di marzo il sottoscritto dott. Ing. Gian Pietro Avanzi, nella sua qualità di direttore dei lavori indicati all'oggetto,

Visto, il verbale di consegna dei lavori in data 26/9/2017

Visto il verbale di sospensione lavori n° 1 del 27/10/2017

Visto il verbale di ripresa lavori N°1 del 22/1/2018

Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente, a regola d'arte e in condizioni di sicurezza per i seguenti motivi:

- in attesa della perizia

ORDINA

all'impresa appaltatrice Impresa: F.lli VITALI S.n.c. di Vitali Gianpietro e Gaetano con sede in Costa Volpino (BG) Via Roma n. 47 di sospendere i lavori in data odierna per riprenderli quando consentiranno la loro realizzazione a perfetta regola d'arte.

Si dà atto che alla data odierna verranno inoltrati n° 3 stati di avanzamento dei lavori.

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere fin qui eseguite, l'impresa deve adottare i seguenti provvedimenti: liberare l'alveo di tutte le attrezzature

Si dà ancora atto che la consistenza della forza lavoro è la seguente: squadra tipo di 4 operai..

e che i mezzi esistenti in cantiere sono: 2(escavatore , autocarro)

Con il presente verbale si dispone all'Impresa F.lli VITALI S.n.c. , durante il permanere della sospensione, di eseguire regolari visite al cantiere ad intervalli di ogni giorno , accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Il presente verbale redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

Letto e confermato.

Toscolano Maderno 12/3/2018

L'Impresa
F.LLI VITALI s.n.c.
di VITALI GIAN PIETRO e GAETANO
Via Roma, 47
24062 COSTA VOLPINO (Bergamo)
Reg. Impr. BG - C.F. e P.IVA: 01735210181
R.E.A. 233380

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

