

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Servizio Tecnico - Lavori Pubblici

Verbale di consegna dei lavori (ordinario)

Art. 32, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016

Prot. 8593



* * *

LAVORI DI: lavori di adeguamento funzionale unità abitativa di Via Piazzuole da adibire ERP.
CIG: 6900433174.

IMPRESA : EDIL 3 SRL Rezzato (BS) , Via Einaudi, n. 15, C.F./P.IVA 03533080176.

IMPORTO LAVORI : € 113.062,50, comprensivo di € 10.000,00 per onerio della sicurezza;

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: DUT n. 35 del 21/02/2017 , ESECUTIVA.

CONTRATTO IN DATA 19/05/2010 N° 3547 DI REP. IN CORSO DI REGISTRAZIONE

L'anno . 2017 il giorno 06 (SEI) del mese di GIUGNO in municipio il sottoscritto Ing. Sandro fortini nella qualità di direttore dei lavori nominato con atto DUT n. 306/64 del 31/05/2016, esecutivo;

Visto il contratto n. 3547 di rep. del 19/05/2017 in corso di registrazione per l'importo di euro 103.062,50 al netto del ribasso d'asta del 17,55% offerto sull'importo dei lavori a base d'asta oltre a euro 10.000,00 per il costo della sicurezza non assoggettabili a ribasso e, quindi, per un importo contrattuale complessivo di euro 113.062,50;

Visto il progetto dei lavori di cui in oggetto dell'importo a base di gara di euro 193.500,00, di cui euro 125.000,00 per lavori da appaltare ed euro 10.000,00 per oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso;

Si è trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori e precisamente in Municipio del Comune di Toscolano Maderno unitamente ai Sigg.ri:

- Roberto Marchetti legale rappresentante della ditta Edil 3 srl;
- Zana Simone Direttore tecnico;

Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo comprensivo dei particolari costruttivi, del capitolato e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti, sono stati effettuate le verifiche necessarie e si è preso atto delle altre circostanze di fatto relative ai lavori da eseguire.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le modalità per l'esecuzione dei lavori; ha dato lettura di alcune norme contrattuali del Capitolato Speciale d'Appalto ritenute utili e necessarie per l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste di chiarimento espresse tanto all'esecutore che al personale presente.

Si dà atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori

L'impresa dichiara che, a norma di legge, lascerà una copia in cantiere del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dall'Ing. Sandro Fortini, ed allegato al contratto, nonché del piano operativo di sicurezza del cantiere già predisposto dall'impresa ed accettato in data odierna dal coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione.

L'esecutore dichiara che ha già provveduto a redigere il piano di emergenza del cantiere ed ha già nominato le persone preposte ai servizi di emergenza, di pronto soccorso ed antincendio. Anche tale piano sarà depositato sempre in cantiere in luogo ben in vista congiuntamente ai numeri telefonici utili ai fini di una qualsiasi emergenza.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale.

Ai sensi dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del 31/01/2018.

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine troverà applicazione la penale per ritardata esecuzione dei lavori prevista dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'esecutore ove questi lo richieda;

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA



EDI 3 s.r.l.
Via Einaudi n. 15
25086 Rezzato (BS)
tel. 030.2594372
fax 030.2490070
c.f. p.i. 03538080178



DIRETTORE DEI LAVORI



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile dell'Ufficio
Lavori Pubblici - Ecologia
Arch. Mauro Peruzzi