



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
**Provincia di Brescia**

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

Lavori di **Manutenzione straordinaria della pavimentazione del ponte vecchio a Maderno**  
Impresa **Società Generali Costruzioni S.r.l. con sede in via Aquilani n. 8 a Toscolano M.**

**PROROGA DEI LAVORI**

**PREMESSO**

- che lavori di "manutenzione straordinaria della pavimentazione del ponte vecchio" sono stati affidati alla Società Generali Costruzioni sulla scorta dell'offerta prodotta;
- che con verbale del 29 novembre 2016, conservato in atti, sono stati consegnati i lavori in oggetto;
- che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 28 dicembre 2016.

**VISTA** la nota del 23 dicembre 2016 ricevuta con prot. n. 417, in base alla quale l'appaltatore formula l'istanza volta ad ottenere una proroga di trenta giorni rispetto al termine contrattuale di ultimazione lavori.

**VISTA** al riguardo la nota con la quale il Direttore dei Lavori ravvisa le condizioni ed i presupposti per riconoscere una proroga temporale in quanto durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie ulteriori opere a seguito dell'andamento dei lavori.

**CONSIDERATO** che la richiesta è pervenuta in tempo utile e reputato altresì congruo il periodo di proroga individuato dal Direttore dei Lavori.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento


**DISPONE**

di concedere alla Società Generali Costruzioni una proroga del termine di ultimazione dei lavori di trenta giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine ultimo per il completamento dei lavori risulterà quindi fissato al 27 gennaio 2017.


Toscolano Maderno, lì 23 dicembre 2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Mauro Peruzzi)



Visto, accertato e confermato  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Monica Bettinelli)



L'APPALTATORE

(Società generali Costruzioni)

