



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

Lavori di **SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO CON VIABILITA' PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL SENTIERO PER PULCIANO E LA CHIESA DI GAINO**

Impresa **TIMA S.r.l. con sede in via Stazione n. 92 a Calcinato (BS)**

Determinazione n° 51 in data 24 febbraio 2016 di aggiudicazione dei lavori per un importo a base d'appalto di € 35.680,00 (compresi oneri sicurezza)

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

(art. 158 del Regolamento DPR 207/2010 - art. 24 del Capitolato generale DM 145/2000)

L'anno duemilasedici il mese di aprile il giorno ventisette (27/04/2016) in Toscolano Maderno, il sottoscritto Frigerio geom. Giacomo, direttore dei lavori, alla presenza dell'appaltatore; visto il verbale in data 6 aprile 2016 con il quale sono stati consegnati i lavori, che dovevano essere compiuti in 60 giorni consecutivi e perciò con termine il 5 giugno 2015; considerato che si rende necessario, ai sensi dell'art. 132, comma 1°, punto b) del D. Lgs. 163/2006, sospendere temporaneamente i lavori al fine di procedere nella redazione di una variante in corso d'opera per la sopravvenuta necessità di provvedere ad ulteriori lavorazioni

ORDINA

all'impresa appaltatrice TIMA Srl di sospendere i lavori in data odierna per riprenderli in data da destinarsi, non appena approvata dagli organi superiori la perizia di variante.

Affinché alla ripresa dei lavori essi possano essere continuati senza eccessivi oneri, vengono mantenute in loco le transenne ed i cartelli di indicazione stradale.


Il presente verbale viene redatto in duplice copia, perchè una sia trasmessa al responsabile del procedimento, che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

L'APPALTATORE
(TIMA S.r.l.)

.....
TIMA S.r.l.
Via Stazione, 92
25011 PONTE SAN MARCO (BS)
Tel e Fax 030 9636047
C.F. e P.IVA 02490120982



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Giacomo Frigerio)

.....


Visto:

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(geom. Giacomo Frigerio)

.....




COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

Lavori di **SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E VERDE ATTREZZATO CON VIABILITA' PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL SENTIERO PER PULCIANO E LA CHIESA DI GAINO**

Impresa **TIMA S.r.l. con sede in via Stazione n. 92 a Calcinato (BS)**

Determinazione n° 51 in data 24 febbraio 2016 di aggiudicazione dei lavori per un importo a base d'appalto di € 35.680,00 (compresi oneri sicurezza)

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

(art. 158 del Regolamento DPR 207/2010 - art. 24 del Capitolato generale DM 145/2000)

L'anno duemilasedici il mese di giugno il giorno ventisette (27/06/2015) in Toscolano Maderno, il sottoscritto Frigerio geom. Giacomo, direttore dei lavori, alla presenza dell'appaltatore; visto il verbale di sospensione dei lavori in data 27 aprile 2016; considerato che sono cessate le ragioni per le quali venne ordinata la sospensione in quanto, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.56 del 29.04.2016 è stata approvata la "perizia di variante" in corso d'opera;

ORDINA

all'impresa appaltatrice TIMA Srl di riprendere i lavori in data odierna.

Considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni sessantuno, il nuovo termine contrattuale per completare le opere è fissato per il giorno 5 agosto 2016.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia, perchè una sia trasmessa al responsabile del procedimento, che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

L'APPALTATORE
(TIMA S.r.l.)

.....
TIMA S.r.l.
Via Stazione, 92
25011 PONTE SAN MARCO (BS)
Tel e Fax 030 9636047
C.F. e P.IVA 02490120983

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Giacomo Frigerio)
.....

Visto:
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(geom. Giacomo Frigerio)
.....