
Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Demolizione della struttura secondaria in legno 3 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 g

Montaggio di travi in legno 2 g

Montaggio di tavolame in legno 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g
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