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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Via Trento n° 5 — 25088 Toscolano Maderno (BS) — Telefono 0365/546011 — Fax 0365/540808 — C.F. 00839830171 — P.IVA 00581090982

Lavoridi FORMAZIONE NUOVO BAGNO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI
LOCULI SUL FRONTE SUD DEL CIMITERO DI MADERNO

Impresa MARZADRI BATTISTA - BRUNO & C. S.n.c. con sede in via XXIV Maggio n. 15
a Tignale

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 199 del Regolamento del Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Il progetto redatto dall’'Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di "Formazione
nuovo bagno e rifacimento della copertura dei loculi sul fronte sud del cimitero di Maderno”, per
un importo complessivo di progetto di € 30.000,00 dei quali € 22.193,30 (compresi oneri per la
sicurezza) per l|'esecuzione delle opere edili, & stato approvato in fase preliminare con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 3 marzo 2015 e riapprovato in fase definitiva-

esecutiva con Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 20 ottobre 2015.

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati consegnati in data 14 gennaio 2016 senza riserve da parte dell'impresa;

- che i lavori ai sensi dell’art. 6 del contratto d’appalto i lavori dovevano concludersi entro 30
giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data della consegna, pertanto il termine ultimo
per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 13 febbraio 2016.

- che i lavori sono stati eseguiti con sufficiente diligenza, con impiego di idonei materiali,
secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori ed in conformita alle prescrizioni

contrattuali;
CERTIFICA

che i lavori sopra descritti sono stati completamente ultimati il 12 febbraio 2016 e pertanto in

tempo utile ai sensi dell’art. 6 del contratto d'appalto.

Toscolano Maderno, li 12 febbraio 2016

ORE DEI LAVORI
JAnna Brlsmello) (MAR
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




