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Appalto: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE
Impresa: ART Costruzioni S.r.l. con sede in Viale dei Colli n. 18 a SALO’

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORIN. 1

M A A s B e e —,,,,,—,—,™—™———— — —™——

PREMESSO

- che lavori di “riqualificazione della viabilita comunale” sono stati affidati alla ditta ART
Costruzioni S.r.l.;

- che con processo verbale del 3 ottobre 2016, conservato in atti, sono stati consegnati i lavori
in oggetto;

- che il tempo utile per I'ultimazione dei lavori & stabilito in trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e pertanto il termine ultimo per il
completamento dei lavori risultava quindi fissato al 1 novembre 2016.

CONSIDERATO che a seguito della riserva presentata dalla ditta affidataria dei lavori in data 13
ottobre 2016 con protocollo n. 15135, si € reso necessario chiedere I'autorizzazione ambientale
per il cambio di finitura dell’area circostante la rotonda in via Dante.
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento
ORDINA
alla ditta ART Costruzioni S.r.l. la sospensione immediata delle lavorazioni dalla data odierna;
DISPONE

- che il Direttore dei Lavori comunichi lo stato dei lavori (avanzamento, lavorazioni in sospeso);

- che il Direttore dei Lavori indichi all'impresa le cautele da adottare, finalizzate a riprendere i
lavori, una volta cessate le cause della sospensione, senza eccessivi oneri.

Il presente verbale & redatto in duplice originale dal Responsabile del Procedimento che ne
rilascera copia conforme all'appaltatore ove questo lo richieda.

Toscolano Maderno, li 14 ottobre 2016

Visto, accertato e confermato




