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Appalto: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’' COMUNALE
Impresa: ART Costruzioni S.r.l. con sede in Viale dei Colli n. 18 a SALO’

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici relativo ai lavori di “riqualificazione della
viabilitd comunale”, per un importo netto di contratto pari ad € 66.172,50 (esclusi gli oneri della sicurezza)
& stato aggiudicato, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica settore lavori Pubblici n. 105

assunta in data 19 settembre 2016, alla ditta ART Costruzioni S.r.l. con sede in Salo viale dei Colli n. 18.
CONSIDERATO

- che in data 3 ottobre 2016 i lavori sono stati consegnati senza riserve da parte dell'impresa ed i medesimi
dovevano concludersi entro trenta giorni naturali consecutivi, pertanto il termine ultimo per il
completamento dei lavori risultava quindi fissato al 1 novembre 2016;

- che in data 14 ottobre 2016 & stato redatto il verbale per la sospensione dei lavori per le riserve avanzate da
parte della ditta affidataria;

- che in data 6 febbraio 2017 & stato redatto il verbale di ripresa dei lavori e che tenuto conto dei
centoquindici giorni di sospensione il nuove termine risultava fissato al 24 febbraio 2017,

- che i lavori sono stati eseguiti con sufficiente diligenza, con impiego di idonei materiali, secondo le

disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori ed in conformita alle prescrizioni contrattuali;
CERTIFICA

che i lavori sopra descritti sono stati completamente ultimati il 24 febbraio 2017 e pertanto in tempo utile ai
sensi dell’art. 6 del contratto d’appalto.

Toscolano Maderno, li 24 febbraio 2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Maukg/Peruzzi)
........................

Visto, accertato e confermato
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

p




