



**COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO**  
**Provincia di Brescia**

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

Lavori di **AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO – I STRALCIO**

Impresa **Amadei Costruzioni srl – via Fiamme Verdi 104 – Bedizzole (BS).**

**VERBALE DI CANTIERABILITA' DEI LAVORI**

(art. 106 comma 3 del regolamento sui LL. PP. di cui al d.P.R. n. 207/2010)

L'anno duemiladiciassette il giorno 2 del mese di agosto in Toscolano Maderno il sottoscritto ing. Nicola Fumagalli in qualità di Direttore dei Lavori e il Geom. Paolo Amadei per conto della AMADEI COSTRUZIONI srl con sede in Bedizzole, appaltatrice dei lavori in epigrafe,

**PREMESSO**

che gli stessi lavori sono stati affidati alla AMADEI COSTRUZIONI srl con determinazione del Responsabile del Servizio n. 104/2017;

**VISTI**

gli atti progettuali e la documentazione tutta, la disponibilità del sito, lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza d'interesse ai lavori

**CONCORDAMENTE DANNO ATTO, SENZA RISERVA ALCUNA**

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori così come dichiarato in apposito verbale in data 02.08.2017.

Dispongono di trasmettere il presente verbale all'ufficio contratti affinché dia espressamente atto nel contratto della sua sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Nicola Fumagalli)

L'APPALTATORE  
(AMADEI COSTRUZIONI srl)

**AMADEI COSTRUZIONI srl**

Via Fiamme Verdi 104

Tel. 030674417 Fax 030/6876378


25081 BEDIZZOLE (Brescia)

C.F e P IVA 03535260982

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Mauro Peruzzi)







## COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982

Lavori di **AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA G. DI PIETRO – I STRALCIO**

Impresa **Amadei Costruzioni srl – via Fiamme Verdi 104 – Bedizzole (BS).**

DETERMINAZIONE: n° 104 in data 14/07/2017

IMPORTO LAVORI:	importo lordo lavori appaltati:	euro	747.000,00
	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	euro	25.001,24
	ribasso d'asta 22,93%:	euro	165.554,32
	importo lavori netto:	euro	581.445,68

### PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno 2017 il giorno 3 del mese di Agosto in Toscolano Maderno, presso il cantiere in oggetto si sono trovati i signori Arch. Mauro Peruzzi (responsabile del procedimento per il Comune di Toscolano Maderno), ing. Nicola Fumagalli (direttore dei lavori), il Geom. Paolo Amadei (appaltatore).

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti il sottoscritto ingegnere direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi, sulla base del progetto e di tutti gli elaborati allegati; ha dato lettura del Capitolato d'Appalto, aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'appaltatore, ha verificato la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali.

L'appaltatore, avendo già visionato e attentamente verificato il Capitolato e tutti gli allegati al contratto (le tavole di progetto e la relazione allegata) ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi e di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi, col presente atto formale per l'oggetto suindicato, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando intesa che dalla data del presente Verbale 3/8/2017 decorre il tempo utile per dare perfettamente compiuti tutti i lavori previsti, stabilito in giorni n°210 (duecentodieci) naturali, successivi e continui,

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e perciò cessanti con giorno **1 marzo 2018**.

Il presente Verbale viene redatto in doppio originale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Nicola Fumagalli)



L'APPALTATORE  
(AMADEI COSTRUZIONI srl)

**AMADEI COSTRUZIONI srl**

..... Via Fiamme Verdi, 104  
Tel. 030674417 Fax 030/6876378  
25081/BEDIZZOLE (Brescia)  
C.F e P IVA 03535260982

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Mauro Peruzzi)

..... A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO".